


INTERVENTI PNRR/PNC

Soggetti Attuatori Regione Liguria e Altri




**Dati Monitoraggio al
Primo Trimestre 2023**


Interventi in Liguria: ripartizione Regione Liguria e Soggetti attuatori Altri




Risorse complessive Regione Liguria come soggetto attuatore




MISSIONE 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo




Risorse complessive Regione Liguria come soggetto attuatore




MISSIONE 2: *Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica*




Risorse complessive Regione Liguria come soggetto attuatore




MISSIONE 5: *Inclusione e Coesione*




Risorse complessive Regione Liguria come soggetto attuatore




MISSIONE 6: Salute



Risorse complessive Regione Liguria come soggetto attuatore



MISSIONE 6: Salute





MISSIONE 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo

1000 ESPERTI

- Nuovo Piano territoriale aggiornato approvato da DFP gennaio 2023
- Prosecuzione dell'attività di monitoraggio delle procedure complesse = report semestrale al 30 giugno 2023

DIGITALIZZAZIONE

- Intervento piattaforma PagoPa TERMINATO , è in corso la rendicontazione = target conclusione giugno 2023
- Altri interventi in corso l'assegnazione dell'incarico a Liguria Digitale.

CULTURA

- Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi: 30 interventi ammessi a finanziamento
- Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei: assegnate le risorse a un totale di 30 interventi
- Attrattività dei borghi:
 - Linea A: approvato lo Studio di Fattibilità concordato il testo di un disciplinare d'obblighi sottoscritto dal MiC, dalla Regione e dai Comuni interessati;
 - Linea B: ammissibili al finanziamento 6 interventi
- Tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale : ammesse a contributo n.123 domande per le quali sono stati aperti i relativi CUP
- Attività di formazione professionale per giardinieri d'arte: finanziati 8 interventi per la formazione di 3 figure professionali

MARZO 2023



MISSIONE 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

DISSESTO IDROGEOLOGICO

- L'attuazione degli interventi è coerente con il cronoprogramma dei lavori e tutti risultano in fase di progettazione

MOBILITA' SOSTENIBILE

- Ciclovia: progettazione definitiva per appalto integrato da avviare.
- Per i treni e i bus è in corso la gara di aggiudicazione.

SERVIZIO IDRICO

- In attesa del DM di approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

- Gli interventi sono in fase di aggiudicazione

INTERVENTI SUI RIFIUTI

- interventi in fase di istruttoria in capo all'Amministrazione centrale titolare delle linee di finanziamento .

DIFESA SUOLO

- Siglato Dip Prot Civile l'accordo

MARZO 2023



MISSIONE 3: Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile

INTERVENTI NEI PORTI

- La fase di aggiudicazione dei lavori si è conclusa per n. 2 interventi :
- Nuova diga fOranea Sampierdarena e Nuova diga di Vado ligure sono state avviate le attività di cantiere

I restanti progetti sono in fase di affidamento.

INTERVENTI FERROVIE

- Intervento Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi lo scavo delle gallerie ha superato l'82% .
- Intervento Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario affidato l'appalto

TOTALE NUMERO PROGETTI RETE RFI = 7

TOTALE RISORSE = circa 15 MLd

MARZO 2023



MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca

ASILI E TEMPO PIENO

- Approvate le graduatorie dei Comuni ammessi a finanziamento

RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI

- Definiti i criteri di riparto delle risorse a livello nazionale per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.

SCUOLA 4.0

- Approvata la lista delle scuole ammesse a finanziamento


INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE

- Approvati i Piani trasmessi dalle Regioni
- Approvate le graduatorie dei Comuni ammessi a finanziamento

BORSE DI STUDIO -UNIVERSITA'

- erogate borse di studio con risorse ordinarie in attesa di ricevere le quote PNRR assegnate

MARZO 2023



MISSIONE 5: *Inclusione e Coesione*

GOL

- Avviate le attività formative e di politica attiva del lavoro da parte dei Soggetti esecutori .

RIQUALIFICAZIONE URBANA

- Numero totale interventi :15
- In corso progettazione definitiva ed esecutiva

SISTEMA DUALE

- Intervento in linea con il cronoprogramma

SPORT

- Interventi in fase di aggiudicazione lavori

CENTRI PER L'IMPIEGO

- In corso 15 interventi nei seguenti ambiti :
- Piano formativo
 - Supervisione psicologica operatori
 - Upgrade sistemi informativi
 - Acquisizione beni e servizi per le sedi


SOCIALE

- Individuati gli ambiti territoriali interessati per gli interventi di :
 - *Sostegno persone vulnerabili e anziani*
 - *Autonomia per persone con disabilità*
 - *Housing temporaneo e stazioni di posta*
- Rigenerazione urbana contro il degrado sociale (in fase di approvazione il progetto definitivo)

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

12.10.2022 DPCM di riforma delle ZES e del ZLS

MARZO 2023



MISSIONE 6: Salute

CASE DELLA COMUNITA'

Totale 32 interventi :

- n.16 fase di progettazione
- n. 8 gara aggiudicata
- n.4 gara in corso
- n.3 predisposizione atti di gara
- n.1 lavori in corso

OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

Totale 15 interventi :

- n.6 PFTE in corso
- n.4 gara in corso
- n.4 predisposizione atti di gara
- n.1 fase di validazione del progetto

OSPEDALI DI COMUNITA'

Totale 11 interventi :

- n.7 validazione progetto definitivo in corso
- n. 1 progettazione in corso
- n.1 PFTE in corso
- n.1 predisposizione atti di gara
- n.1 indetta gara

AMMODERNAMENTO DIGITALE E TECNOLOGICO

DEA I e II : ALISA e LD e RUP in corso la progettazione delle attività per procedere agli ordini di acquisto

GRANDI APPARECCHIATURE

- n.36 acquistate
- n.20 da acquistare

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)

COT-COT :

- n.10 gara lavori aggiudicata
- n.1 aggiudicazione in corso
- n.4 lavori in corso
- n.1 lavori terminati

COT-INTERCONNESSIONE AZIENDALE E COT-DEVICE:
Documenti in fase di approvazione da parte di ALISA

SVILUPPO COMPETENZE PERSONALE SANITARIO

PROGETTO « BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA GFENERALE » (ASL 3)
Approvata graduatoria di merito n.56 candidati .

RAFFORZAMENTO STRUTTURE E SERVIZI SNPS-SNPA

In attesa di rendicontazione chiusura termini primo trimestre 2023

MARZO 2023